				

НЭЭЛТТЭЙ ГОВЬСҮМБЭР ХӨТӨЛБӨР
2023-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

	№
	
Арга хэмжээ

	Шалгуур үзүүлэлт
	Суурь түвшин 
	Хүрэх түвшин
	Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ /сая.₮/
	Биелэлт
	Хувь

	3.5. Хүн амын өсөлттэй уялдуулан сургууль, цэцэрлэгийг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх.

	3.5.1.
	Шивээговь сумын 3-р сургуулийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх
	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь
	10
	100
	4133.0
	Шивээговь сумын 320 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн гэрээ 2020 онд байгуулагдсан. Гадна инженерийн шугамаас бохир, цахилгааны шугамаа татсан. Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 833.0 сая төгрөг 2023 онд  батлагдсан ч  2023 оны 09 сарын 20-иос “Говийн өгөөж” ХХК нэг давхарын цутгалын ажил хийгдсэн. 2 давхарын арматурыг хагас босгосон. Барилгын ажил 30%-тай явагдаж байна.
	


30%

	3.5.2.
	Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх
	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь
	30
	100
	2,135.7
	Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Монничи Кон Трейд” ХХК шалгарч  барилгын суурийн ажил хийгдэж 2-р давхрын төмөр бетон каркас цутгалтын ажил хийгдсэн. 2022 онд хийгдэх ажлын төсөв 800,0 сая төгрөг бөгөөд батлагдсан төсөвтөө ажлаа 100% гүйцэтгэсэн. 2023 онд 600,0 сая төгрөг тусгагдсан бөгөөд ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг сунгах хүсэлтийг ирүүлээд байна. Шаардлагатай үүрэг даалгавар, зөвлөгөө зөвлөмжийг өгсний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Захиалагчийн хяналтыг 100% хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаагийн үр дүнд аливаа зөрчил дутагдал үүсээгүй зураг төслийн дагуу ажил үргэлжилж байна. Ажлын явц 45%-тай.
	


100%

	3.5.3.
	Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах
	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь
	70
	100
	1,619.0
	Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл 75% -тай, 79.0 сая төгрөг батлагдсан.Төсөв хүрэхгүй шалтгаанаар “Түмэн алт ХХК “ -барааны үнийн зөрүү хөөцөлдөж байна.
	

75%

	3.5.4.
	Сүмбэр сумын 1, 5 дугаар сургуулийн 320 хүүдийн өргөтгөлийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх
	Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна
	Зураг төсөв хийгдсэн
	30
	6,977.2

12,878.5
	Сүмбэр сумын 1 сургуулийн өргөтгөл зураг төсөв хийгдсэн, 2.9 тэрбум төргөрг, 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийдсэн, 4.9 тэрбум төгрөг 2024 онд шийдвэрлэгдсэн.
	

100%

	3.5.5.
	Сүмбэр сумын 6-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэх.
	Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна
	Зураг төсөв хийгдсэн
	30
	3,001.4
	6 дугаар цэцэрлэгийн 150  хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийдсэн, 1.9 тэрбум төгрөг 2024 онд шийдвэрлэгдсэн.
	

100%

	3.5.6.
	2-р сургуулийн дотуур байрны барилгын засварын санхүүжилтийг шийдвэрлэх
	Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна
	Зураг төсөв хийгдсэн
	30
	1,479.4
	2024 онд Сүмбэр сумын ОНХС -ын хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 450.0 сая төгрөгөөөр засварлаж, ашиглалтанд оруулна.
	

100%

	3.5.7.
	Орон нутгийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх
	Сургалтын чанарын хувь

	71.7
	74.7
	6,300.0
	ЕБСБ -ын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 1300 хүүхэд, 180 багш, 1300 эцэг эх хамрагдаж, дундаж үнэлгээ 2022 онд 72.7% үнэлэгдсэн бол 2023 онд 74.7 хувь үнэлэгдэж, 2% ахисан.
СӨСБ -ын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд багш,  300 хүүхэд,45  багш, 300 эцэг эх хамрагдаж, дундаж үнэлгээ 2022 онд 89 % үнэлэгдсэн бол 2023 онд 92.4 хувь үнэлэгдэж, 3.4% -ийн ахицтай үнэлэгдсэн.
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